

Účastníci

Jednatelé Bělské skupiny: Kalous Jan, Eret Josef

Přítomní zástupci obcí : Ing. Pešík Radek, Mgr.Karlovec Martin, Poljanská Romana, Frána Pavel, Janouškovec Josef, Ing.Koderová Marie, Reiprich Daniel

Hosté :

Omluveni : Voříšek Rost'a

Program

- 1) Zahájení – volba ověřovatelů zápisu a schválení navrženého programu
- 2) Schválení účetní závěrky za rok 2019
- 3) Zpráva z auditu a schválení závěrečného účtu
- 4) Zpráva o provedené inventarizaci majetku
- 5) Zpráva o koupi kalolisu na ČOV Loza
- 6) Zpráva o výstavbě kanalizace v Dolní Bělé
- 7) Zpráva o prodloužení vodovodu a připojení nového vrtu na vodárnu Mrtník
- 8) Diskuse
- 9) Usnesení a závěr

Jednání

1. Jednání zahájil jednatel Bělské skupiny Jan Kalous.
Zapisovatel : Josef Eret
Ověřovatelé zápisu : Reiprich Daniel a Janouškovec Josef
Program, zapisovatel a ověřovatelé zápisu byli schváleni pro 7, proti 0
2. Schválení účetní závěrky za rok 2019 – viz.příloha
pro 7, proti 0
3. Zpráva z auditu a schválení závěrečného účtu – viz.příloha
pro 7, proti 0
4. Zpráva o provedené inventarizaci majetku – viz.příloha
5. Zpráva o koupi kalolisu na ČOV Loza
 - Kalolis je zakoupený a probíhá instalace na ČOV
 - Předpokládaný provoz od 1.7.2020
 - Je požádáno o dotaci na KÚ Plzeňského kraje
6. Zpráva o výstavbě kanalizace v Dolní Bělé
 - V současné době probíhá výstavba úseku č.7 (křižovat a směr Lité), v provozu je úsek 1,2 a části dalších MK úseků
 - Předpoklad ukončení prací do začátku září 2020
 - Akce bude vyžadovat určité vícenáklady z důvodu skalního podloží
 - Nyní probíhá povolení dočasného užívání
 - Celý průtah obcí Dolní Bělá by měl být ukončen do 30.11.2020
 - Proinvestováno je více než 5 mil.Kč uznatelných nákladů
7. Zpráva o prodloužení vodovodu a připojení nového vrtu na vodárnu Mrtník
 - Čerpání pitné vody z vrtu Brabcovna probíhá od 27.1.2020

- K 1.6.2020 vyčerpáno z vrtu Brabcovna celkem 4.906 m³ což činí cca. 72% prodeje vody, zbylých 28% je čerpáno z vrtu Pískovec, nyní po zkušební době lze očekávat, že zásobování pitnou vodou bude 80% ku 20% ve prospěch vrtu Brabcovna
- Zároveň klesá měrná spotřeba elektrické energie kdy dlouhodobý průměr je 1,3 kWh na m³ prodané vody, nyní za poslední 2 měsíce, to předběžně vychází cca. 0,75 kWh na m³
- Dále se soustředíme, aby odebrané kWh byly co nejvíce v nízkém tarifu, ten pro vrt Brabcovna běží od 26.5.2020
- Přesnější rozbor bude dodán až nasbíráme více dat.
- Prodloužení vodovodu v Mrtníku – připojení 5 stavebních parcel z toho na 2 stojí novostavby (směr Loza po pravé straně)
- Prodloužení vodovodu ve stavební lokalitě Mrtník-koupaliště – připravuje se cca. 9 stavebních parcel o rozloze kolem 900 m²
- Nový vrt Brabcovna byl napojen na stávající přípojku NN a nyní musíme ještě vybudovat novou el.přípojku NN pro sportovní areál – předpokládané náklady cca. 600 tis.Kč vč.DPH přes Bělskou skupinu a obec Mrtník zaplatí akci pomocí investičního transferu – projektová dokumentace je zpracována a nyní probíhá stavební povolení a pro další zasedání připravíme další podklady

8. Diskuse

- Kalous Jan – osazení košů do přečerpávacích stanic (osazení během měsíce června 2020), v koších by se mělo zachytit co nejvíce pevného nerozpustného materiálu (dětské pleny apod.)

•

9. Usnesení a závěr

Usnesení z jednání valné hromady Bělské skupiny dne 2.6.2020

- 1) Bělská skupina schvaluje program jednání valné hromady.
- 2) Bělská skupina schvaluje zapisovatele Josefa Ereta a ověřovatele zápisu Reipricha Daniela a Janouškovce Josefa
- 3) Bělská skupina schvaluje účetní závěrku za rok 2019 bez výhrad.
- 4) Bělská skupina schvaluje zprávu z auditu 2019 bez výhrad a schválení závěrečného účtu 2019 bez výhrad
- 5) Bělská skupina bere na vědomí zprávu o provedné inventarizaci majetku
- 6) Bělská skupina bere na vědomí zprávu o koupi kalolisu na ČOV Loza
- 7) Bělská skupina bere na vědomí zprávu o výstavbě kanalizace v Dolní Bělé
- 8) Bělská skupina bere na vědomí zprávu o prodloužení vodovodu a připojení nového vrtu na vodárnu Mrtník

Hlasování : pro 7, proti 0

Zapsal : Eret Josef

Ověřovatelé zápisu :

Reiprich Daniel

Janouškovec Josef